



Città di Torino – Circoscrizione IV

Gruppo consiliare Lega Salvini Piemonte

Torino, 28 gennaio 2026



INTERPELLANZA AL SINDACO avente ad oggetto: “Avanzamento lavori per la riqualificazione del parco della Tesoriera” presentata dal capogruppo Lega Carlo Emanuele MORANDO

PREMESSO CHE

A febbraio 2025 sono iniziati i lavori per la riqualificazione del parco della Tesoriera, finanziati con fondi PNRR, Piano Nazionale Complementare e DL 19 del 2 marzo 2024 nell’ambito Next Generation EU. I lavori vertono su ripristino e manutenzione delle aree verdi, riattivazione della fontana ornamentale, sistemazione di vialetti e camminamenti, ristrutturazione delle aree gioco, raddoppio e adeguamento dell’area cani, ripristino o sostituzione degli arredi urbani danneggiati e dei servizi igienici.

PREMESSO INOLTRE CHE

La fine dei lavori, come comunicato in sede di VI Commissione e come tuttora riportato sul sito *torinocambia.it*, era prevista per la fine dell’anno 2025. La cartellonistica presente sul cantiere all’interno del parco riporta invece la data di giugno 2026, con un ritardo di oltre sei mesi rispetto alle previsioni iniziali. A conferma dell’effettivo ritardo, l’Assessore Tresso a luglio 2025 aveva paventato la possibilità di applicare sanzioni alla ditta appaltatrice.

CONSIDERATO CHE

In sede di Commissione era stato comunicato che il cantiere sarebbe proceduto in due tranches: una prima per gli interventi sul fronte della villa, verso corso Francia, e una seconda per le lavorazioni alle spalle dell’edificio. In realtà il parco è quasi interamente cantierizzato, con la gran parte della superficie calpestabile sottratta alla pubblica fruizione. I servizi igienici risultano ancora inagibili, l’accesso principale su corso Francia ancora chiuso e da completare così come la stradina in direzione della scuola materna, i cui lavori sono iniziati a ottobre 2025 e non ancora terminati. Rimane ancora da sistemare parte di area

Copia del documento originale con apposizione del protocollo verde, di viali e l'asfaltatura dello spazio prospiciente il bar all'interno del parco. Al momento della redazione dell'interpellanza i lavori sono fermi a causa delle temperature, come indicato sui cartelli posizionati sulle recinzioni.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

In occasione degli scavi per la manutenzione della fontana ornamentale, gli operai hanno rimosso della terra che, a differenza di quella estratta in altre zone di scavo, è stata accantonata e coperta con alcuni teli per essere successivamente asportata per mezzo di sacchi bianchi da operai muniti di mascherine protettive.

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- Quale sia la data prevista di fine lavori, a quanto ammonti il ritardo rispetto alla previsione iniziale e se il ritardo metta a rischio i finanziamenti a copertura dell'intervento,
- Se siano state applicate o se saranno applicate sanzioni alla ditta appaltatrice per il ritardo nelle lavorazioni,
- Quali siano le tempistiche previste, nello specifico, per la riapertura dei servizi igienici e dell'ingresso principale su corso Francia,
- Se l'attuale conformazione del cantiere, che si estende a quasi tutta la superficie del parco, risulti conforme alle informazioni fornite in fase di esame dell'intervento di riqualificazione, quando si era parlato di una lavorazione per il fronte della villa e di una per il retro,
- Se la terra di riporto estratta dallo scavo per la ristrutturazione della fontana ornamentale fosse composta da materiale inerti o se conteneva elementi pericolosi o inquinanti e, in caso affermativo, se il suolo delle aree interessate dalle lavorazioni possa considerarsi sicuro per la pubblica fruizione

F.to Carlo Emanuele Morando