



CITTA' DI TORINO

*Assessore ai Servizi Demografici e Statistici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva) -
Toponomastica - Manutenzione Viabilità, Verde Pubblico, Viali Alberati, Parchi e Sponde Fluviali -
Tutela degli Animali - Protezione Civile - Decentramento - Ispettorato tecnico*

Al Servizio Giunta Comunale

giunta.comunale@comune.torino.it

Oggetto: risposta all'interpellanza del Consiglio Circoscrizionale della Circoscrizione 4 "A che punto siamo con la partenza dei lavori di riqualificazione del parco Tesoriera".

In riferimento alle richieste contenute nell'interpellanza in oggetto, sentiti gli Uffici della Dottoressa Claudia Bertolotto, Dirigente della Divisione Verde e Parchi, con la presente si comunica quanto segue.

Premesso che:

- L'appalto denominato "Piano Integrato Urbano, Azione A14 - Manutenzione straordinaria delle aree verdi del Parco della Tesoriera e del Parco Rignon" prevede interventi da eseguirsi nei suddetti parchi storici, nell'ambito di un unico Lotto di lavori.
- La consegna dei lavori è avvenuta in data 23/04/2024 in seconda convocazione (con decorrenza dal 16/04/2024) mentre l'ultimazione è prevista per il 31/10/2025.
- Con diverse comunicazioni formali l'impresa aggiudicataria dell'appalto è stata richiamata a dare avvio effettivo alle lavorazioni ma solamente nello scorso mese di Luglio 2024 queste sono iniziate presso il Parco Rignon (e sono tuttora in corso).

Relativamente al Parco della Tesoriera il cantiere è stato installato in data 13/01/2025 ed i lavori sono stati avviati e sono in attualmente in corso.

Al fine di garantire la fruizione del parco il cantiere è stato, in questa fase, installato nella porzione compresa tra l'ingresso principale di C.so Francia e la Villa Sartirana, avendo accortezza di lasciare un camminamento libero per l'attraversamento del parco mediante il cancello limitrofo agli uffici del CAI Uget.

Essendo nell'ambito del tempo utile contrattuale per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria in oggetto, l'organizzazione dei cantieri presso entrambi i parchi è in capo alla ditta aggiudicataria che, come si evince dal Cronoprogramma comprensivo dei lavori sia del parco Tesoriera che del parco Rignon che si allega alla presente (vista la richiesta dell'interpellanza), prevede di concludere gli interventi entro il tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori.

Cordiali saluti

L'ASSESSORE

Francesco TRESSO

Assessorato alla Cura della Città, Protezione civile, Servizi Civici e Decentramento

Via Corte d'Appello, 16 - 10122 Torino

tel. +39.011.31110