



Alla Consiglieria
della Circoscrizione 7
Patrizia ALESSI

S E D E

Oggetto: **risposta all'interpellanza – prot. 2307 del 9/07/25.**
“Situazione lavori piscina Colletta estiva, riapre???”

Gentile Consiglieria,

in relazione all'interpellanza in oggetto, Le trasmetto qui di seguito le informazioni pervenute dall'Assessore alla Sport Domenico Carretta a fronte di una relazione redatta dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e per lo Sport.

Il programma dei lavori sottoscritto in sede di contratto prevedeva la conclusione delle opere in tempo per l'apertura entro la stagione estiva 2024.

Considerati gli evidenti ritardi, al fine di non compromettere l'apertura estiva per la stagione 2024, il Servizio Infrastrutture per il Commercio e per lo Sport ha messo in atto alcune opere di manutenzione ordinaria attraverso appalti già in essere, con l'utilizzo di risorse della Città, consentendo così l'apertura della piscina per l'estate 2024.

Il 1° settembre 2024 la Circoscrizione 7 ha messo a disposizione della Città la vasca estiva da 50 metri in modo che potessero partire i lavori.

Si è rilevato nuovamente che l'impresa ha disatteso i programmi secondo i quali entro il 28 maggio 2025 avrebbe dovuto consegnare la vasca per il riempimento della stessa da parte della Circoscrizione. A tutto ciò si somma anche una cattiva esecuzione delle opere. Tali difetti di esecuzione, non a regola d'arte, già rilevati dal Direttore dei Lavori e contestati all'impresa, sembravano essere apparentemente solo estetici e non funzionali.

Solo a seguito del riempimento della vasca è stato possibile verificare la funzionalità della vasca e la tenuta della stessa. I forti ritardi dell'impresa non hanno consentito di poter fare delle prove di funzionalità della vasca con il dovuto anticipo.



CITTÀ DI TORINO

Ufficio Segreteria
corso Vercelli 15 - 10152 Torino - tel. +39.011.011 35732 / 35718
e-mail: segreteria7@comune.torino.it

Pertanto nelle scorse settimane si è dato avvio al riempimento della vasca concordando la data del 30 giugno c.a. per la consegna della piscina Colletta alla Circoscrizione, alla luce del fatto che i lavori sulla vasca sarebbero stati pressochè terminati.

Nella giornata di venerdì 27 giugno, al riempimento della vasca, si sono verificati notevoli problemi non rilevabili a vasca vuota; si sono infatti rilevate numerose perdite dagli immissori e dalla vasca stessa.

L'impresa ha effettuato alcuni interventi nella giornata di sabato 28 giugno, ma le problematiche sono state tali da compromettere l'apertura dell'impianto per la stagione estiva.

Il 30 giugno alle ore 10,00 è stato effettuato un sopralluogo da parte dell'arch. Maria Vitetta Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e per lo Sport e dalla Direzione dei Lavori, ma i difetti riscontrati sono stati tali da compromettere l'utilizzo in sicurezza e purtroppo la piscina, malgrado e nonostante gli sforzi degli uffici e della Direzione dei Lavori, non potrà essere aperta al pubblico.

Per venire incontro alle esigenze dell'utenza, la Circoscrizione ha deciso di procedere con l'apertura della piscina da 25 metri interna, con attigua zona solarium/relax della superficie di 500 mq. e con possibilità di noleggio di lettini prendisole.

La piscina Colletta rispetterà i seguenti orari:

- dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al giovedì: riservato alle attività dei Centri estivi;
- dalle ore 13.00 alle ore 18.00 dal lunedì al giovedì: apertura alla cittadinanza;
- dalle ore 11.00 alle ore 18.00 sabato, domenica e festivi: apertura alla cittadinanza.

Sono in corso ulteriori interventi per consegnare alla Città la struttura.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Luca DERI



CITTA' DI TORINO

Ufficio Segreteria
corso Vercelli 15 - 10152 Torino - tel. +39.011.011.35732 / 35718
e-mail: segreteria7@comune.torino.it